

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2014. godinu

## **PLAN POSLOVANJA**

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2014. GODINE

Samobor, siječanj 2014.

## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| <b>1. UVOD</b> .....  | 3  |
| <b>2. PREDMET POSLOVANJA</b> .....  | 3  |
| <b>3. ORGANI DRUŠTVA</b> .....  | 3  |
| <b>4. AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2014. GODINU</b> .....                        | 5  |
| 4.1. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA .....                                    | 5  |
| 4.2. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA .....                                       | 5  |
| 4.3. IZGRADNJA MAGISTRALNIH OBJEKATA .....                                | 7  |
| 4.4. IZGRADNJA SEKUNDARNE MREŽE.....                                      | 9  |
| 4.5. SANACIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE NA KRITIČNIM DIONICAMA ..... | 11 |
| <b>5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU</b> .....                               | 12 |
| <b>6. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA ZA 2014. GODINU</b> .....                   | 15 |
| <b>7. PLAN KADROVA</b> .....  | 16 |
| <b>8. ZAKLJUČAK</b> .....   | 17 |

## 1. UVOD

Odvodnja Samobor d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Osnovano je 2014. godine kao rezultat odvajanja od trgovačkog društva Komunalac Samobor d.o.o sa sjedištem u Samoboru. Osnivač i jedini član Društva je Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, a temeljni kapital iznosi 1.550.000,00 kuna. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080884061. Sjedište Društva je u Ulici 151. samoborske brigade HV 1 u Samoboru.

## 2. PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva sastoji se od djelatnosti javne odvodnje, a u taj razred se uključuje:

- Rad sustava kanalizacijskih voda ili uređaja za obradu otpadnih voda;
- Skupljanje i transport kako otpadnih voda iz kućanstava i industrije, tako i kišnice kanalizacijskom mrežom, kolektorima, tankovima ili drugim prijevoznim sredstvima (komunalnim vozilima), te njihova obrada i odvoz;
- Pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova;
- Obrada otpadnih voda fizičkim, kemijskim, odnosno biološkim postupcima kao što su razrjeđivanje, procjeđivanje, taloženje;
- Održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda.

## 3. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupštinu Društva čine osobe koje posebnom odlukom odredi gradonačelnik Grada Samobora.

Skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:

- Financijska izvješća Društva, upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka;
- Ulaganja u razvoj i gradnju novih objekata i ulaganja u druga trgovačka društva;
- Godišnji plan rada Društva;
- Povećanje i smanjivanje kapitala;
- Zahtjev za uplatama temeljnog uloga;
- Podjela i povlačenje poslovnih udjela;

- Imenovanje i opoziv članova Uprave;
- Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora;
- Mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
- Statusne promjene, izmjena izjava i prestanak Društva;
- Postavljanje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ili Nadzornog odbora;
- Osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona stavljena u nadležnost.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, od kojih dva imenuje i razrješava Skupština Društva, a jednog člana, predstavnika radnika, u Nadzorni odbor imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da nakon isteka tog mandata mogu biti ponovno birani. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se predsjednik i zamjenik. Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama. Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- Nadzire vođenje poslova Društva;
- Po potrebi saziva Skupštinu Društva;
- Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva;
- Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna;
- Zastupa Društvo prema Upravi Društva;
- Daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom;
- Donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito;
- Imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja;
- Obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Društva kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovne tajne Društva. Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno te je dužna pisanim putem izvještavati o provedbi pravila poslovanja Skupštinu Društva i Nadzorni odbor Društva.

## 4. AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2014. GODINU

### 4.1. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA<sup>1</sup>

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Samobora i gravitirajućih naselja izgrađen je 1983. godine na lokaciji istočno od naselja Gradna uz Glavni otvoreni kolektor Sava-Samobor. Uređaj je projektiran kao blok uređaj, konvencionalne tehnologije s mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja otpadne vode, kapaciteta 20.000-25.000 E.S. Od samog početka rada uređaja uočeni su mnogi problemi u njegovu radu, a najveći je znatno veće hidrauličko opterećenje od projektiranog. S obzirom na uočene probleme u radu uređaja ukazala se potreba za izradom projekta njegove rekonstrukcije i dogradnje, odnosno izgradnje novog uređaja.

Izgradnjom potpuno novog uređaja postigao bi se stupanj pročišćavanja otpadnih voda propisan Državnim planom za zaštitu voda i Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. U 2014. godini planira se nastaviti s pripremnim aktivnostima vezanim za početak izgradnje novoga uređaja, pa je u tom smislu sredinom 2008. godine s tvrtkom „PRONING DHI“ d.o.o. Zagreb sklopljen Ugovor o izradi projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora – I. etapa, na temelju koje će se zatražiti financijska sredstva putem EU fondova za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje.

### 4.2. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA<sup>2</sup>

- **Fekalni kolektor od Breganskog kolektora do Ulice Hrvatskih branitelja:**

Izrada glavnog projekta kolektora fekalne kanalizacije po obilaznici od Breganskog kolektora do Ulice Hrvatskih branitelja. Izdano je Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole do 06. 08. 2014., te je potrebno izraditi tehničku dokumentaciju, Glavni projekt i ishoditi Građevinsku dozvolu. Planirana vrijednost projekta iznosi 150.000,00 kn od čega bi 50.000,00 kn financirao Grad Samobor, 40.000,00 kn financirala bi Odvodnja Samobor d.o.o. iz naknade za razvoj, te Hrvatske vode u iznosu od 60.000,00 kn.

<sup>1</sup> Službene vijesti Grada Samobora 11/2013.

<sup>2</sup> Zapisnik sa sastanka predstavnika Grada Samobora i Odvodnje Samobor d.o.o. od 27. veljače 2014. godine, te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu (Službene vijesti Grada Samobora 11/2013.)

- **Ostala manja projektna dokumentacija prema odluci gradonačelnika:**

**Mješovita kanalizacija u ulici Ivana Hoića u Anindolu – u Samoboru:** veći dio postojeće kanalizacije u ulici Ivana Hoića potrebno je rekonstruirati, stoga je opravdano prići izradi: Projektnog zadatka, Glavnog i Izvedbenog projekta te ishoditi Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju mješovite kanalizacije u ulici Ivana Hoića u Samoboru. Nakon toga krenuti s izgradnjom.

**Mješovita kanalizacija u Zaprešićkoj ulici (odvojak) – u Samoboru:** Na temelju broja zainteresiranih građana za priključenje na planiranu kanalizaciju treba donijeti odluku o isplativosti izgradnje. Nakon toga mogu krenuti radnje na pripremi dokumentacije za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa obzirom da bi kanal trebao proći kroz privatnu parcelu. Zatim se može pokrenuti projektiranje mješovite kanalizacije odvojka Zaprešićke ulice.

**Fekalna kanalizacija u Terezinoj ulici u Hrastini:** Prema uvidu na terenu, kreće se s pripremom dokumentacije za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pripremom projektnog zadatka i početkom projektiranja.

**Fekalna kanalizacija u Vrančićevom putu u Medsavama – (produžetak kanalizacije):** Potrebno je obići teren, definirati lokacije te pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i početi s projektiranjem fekalne kanalizacije.

**Fekalna kanalizacija u Vrbovcu Samoborskom –** postoji potreba za projektiranjem fekalnih kanala na dvije lokacije: Vrbančićev odvojak L = cca 130 m, te odvojak „Lily“ L = cca 50 m. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kreće se s izradom projektne dokumentacije.

**Ostala manja projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu na području Grada Samobora** koja se ocijeni kao neophodna prema odluci gradonačelnika.

**Tabelarni prikaz financiranja projektne dokumentacije**

| Redni broj    | Naziv projekta  | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2014. godinu | Izvori financiranja u 2014. godini |                                      |                  | Napomena                    |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|               |   |                               |                      | Grad Samobor                       | Odvodnja Samobor - Naknada za razvoj | Hrvatske vode    |                             |
| 1.            | Plaćanje vodnog doprinosa   | 50.000,00                     | 50.000,00            |                                    | 50.000,00                            |                  |                             |
| 2.            | Nastavak izrade glavnog projekta kolektora fekalne kanalizacije po obilaznici od Breganskog kolektora do Ulice Hrvatskih branitelja               | 150.000,00                    | 150.000,00           | 50.000,00                          | 40.000,00                            | 60.000,00        | 60% Grad, 40% Hrvatske vode |
| 3.            | Ostala manja projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu na području Grada Samobora koja se ocijeni kao neophodna prema odluci gradonačelnika | 200.000,00                    | 200.000,00           | 100.000,00                         | 100.000,00                           |                  |                             |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>400.000,00</b>             | <b>400.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>                  | <b>190.000,00</b>                    | <b>60.000,00</b> |                             |

### 4.3. IZGRADNJA MAGISTRALNIH OBJEKATA<sup>3</sup>

- **Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Jelenščak i CS Jelenščak**

Izgradnja kanala, L = 2.200m + 2 crpne stanice.

Prema dopisu Grada Samobora potrebno je izvesti 105,1 m fekalne kanalizacije.

<sup>3</sup> Zapisnik sa sastanka predstavnika Grada Samobora i Odvodnje Samobor d.o.o. od 27. veljače 2014. godine, te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu (Službene vijesti Grada Samobora 11/2013.)

Izdano je Rješenje o produženju važenja potvrde glavnog projekta te do 14. 04. 2014. godine treba započeti gradnju odnosno provesti bagatelnu nabavu.

- **Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Vrhovčak**

Izgradnja kanala, L = 7.093 m + 9 crpnih stanica.

Zatraženo je produženje potvrde glavnog projekta od 22. 10. 2012. godine.

Investicija je kandidirana za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda. Trenutno nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi i potrebno je pričekati odgovor Hrvatskih voda za sufinanciranje.

- **Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici grada Wirgesa od kolektora Perivoj do ulice Sv. Helene, te izgradnja kanalizacije u ulici Sv. Helene**

Izgradnja kanala, L = 1.751 m.

Izdano je rješenje o produženju važenja potvrde glavnog projekta, te bi do 10. 06. 2014. godine bilo potrebno započeti gradnju.

Zatraženo je sufinanciranje od strane Hrvatskih voda. Izgradnja kanalizacije u ulici Sv. Helene uvjetovano je izgradnjom kanalizacije u ulici grada Wirgesa na koju se treba spojiti kanal Sv. Helena.



**Tabelarni prikaz financiranja izgradnje magistralnih objekata**

| Redni broj    | Naziv projekta   | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2014. godinu | Izvori financiranja u 2014. godini |                                      |                                     |        | Napomena                        |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
|               |  |                               |                      | Grad Samobor                       | Odvodnja Samobor - Naknada za razvoj | Hrvatske vode i Zagrebačka županija | Ostali |                                 |
| 1.            | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Jelenščak i c.s. Jelenščak (L = 2.200 m + 2 c.s.)                 | 6.700.000,00                  | 6.700.000,00         | 350.000,00                         | 320.000,00                           | 6.030.000,00                        |        | Hrvatske vode sufinanciraju 90% |
| 2.            | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Vrhovčak (u 2013. izgradnja kanala, L = 7.093 m + 9 c.s.)         | 7.000.000,00                  | 5.500.000,00         | 250.000,00                         | 250.000,00                           | 5.000.000,00                        |        | Hrvatske vode sufinanciraju 90% |
| 3.            | Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici grada Wirgesa od kolektora Perivoj do Ulice Sv. Helena, L = 1.751 m | 5.500.000,00                  | 5.500.000,00         | 250.000,00                         | 250.000,00                           | 5.000.000,00                        |        | Hrvatske vode sufinanciraju 90% |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>19.200.000,00</b>          | <b>17.700.000,00</b> | <b>850.000,00</b>                  | <b>820.000,00</b>                    | <b>16.030.000,00</b>                |        |                                 |

#### 4.4. IZGRADNJA SEKUNDARNE MREŽE<sup>4</sup>

- **Donja Bregana** nastavak izgradnje fekalne kanalizacije:

**Kanal L = 163,9 m, DN 300 mm + 7 R.O.**

Projektna dokumentacija izrađena je od strane projektne tvrtke Mašinoprojekt d.o.o. iz Zagreba. Nakon što Grad Samobor dostavi zaključak za izgradnju kanala L = 163,9 m, može se prijaviti gradilište. Financira se iz Programa za sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - sekundarne mreže. Potrebno je još riješiti imovinsko-pravne odnose.

**Kanal dužine L = 73 m, DN 300 mm + 3 R.O.**

Izrađen je troškovnik i nakon što Grad Samobor dostavi zaključak za izgradnju prema izrađenom i usvojenom troškovniku mogu se započeti radovi. Sredstva su osigurana iz Programa za sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

<sup>4</sup> Zapisnik sa sastanka predstavnika Grada Samobora i Odvodnje Samobor d.o.o. od 27. veljače 2014. godine, te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu (Službene vijesti Grada Samobora 11/2013.)

- **Naselje Domaslovec:** Izrađena su dva troškovnika za nastavak radova na izmještanju trase sekundarne fekalne kanalizacije u Domaslovečkoj ulici.

**Kanal dužine L = 91,5 m,** DN 300 mm + 4 R.O. od k.č.br. 1692 k.o. Domaslovec uz Domaslovečku cestu sa spojem na postojeće R.O. u ulici Poljski put.

**Kanal dužine L = 222 m,** DN 300 mm + 7 R.O. od postojećeg okna u ulici Poljski put preko privatnih parcela u smjeru istoka naselja Domaslovec. Napominjemo da su neke katastarske čestice na k.o. Domaslovec u vlasništvu Grada Samobora i Republike Hrvatske.

- **Izgradnja ostale manje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Samobora po odluci gradonačelnika.**

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2014. godinu

**Tabelarni prikaz financiranja izgradnje sekundarne mreže**

| Redni broj    | Naziv projekta   | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2014. godinu | Izvori financiranja u 2014. godini |                                      |               |        | Napomena                        |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|
|               |  |                               |                      | Grad Samobor                       | Odvodnja Samobor - Naknada za razvoj | Hrvatske vode | Ostali |                                 |
| 1.            | Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Donjoj Bregani   | 1.540.000,00                  | 220.000,00           | 110.000,00                         | 110.000,00                           |               |        | Izdana potvrda glavnog projekta |
| 2.            | Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Domaslovcu   | 350.000,00                    | 350.000,00           |                                    | 350.000,00                           |               |        |                                 |
| 3.            | Izgradnja ostale manje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Samobora po odluci gradonačelnika | 1.420.000,00                  | 1.420.000,00         | 890.000,00                         | 530.000,00                           |               |        |                                 |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>3.310.000,00</b>           | <b>1.990.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>                | <b>990.000,00</b>                    |               |        |                                 |

**4.5. SANACIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE NA KRITIČNIM DIONICAMA**

| Redni broj    | Opis poslova - naziv projekta  | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2014. godinu | Odvodnja Samobor  |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1.            | Manje sanacije i dogradnje na kanalizacijskom sustavu za koje se u 2014. godini pojavi potreba | 300.000,00                    | 300.000,00           | 300.000,00        |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>300.000,00</b>             | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b> |

## 5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

### 1. Bagatelna nabava od 20.000 - 200.000 kuna – ROBA

| Redni broj    | PREDMET NABAVE<br>Kratki naziv ili opis predmeta nabave   | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka javne nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka (tromjesječe 2014.) | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1.1.          | Kamen za nasipanje (cakumpak 0-32 mm, pijesak 0-4 mm...)  |                          | 150.000                        |                             |                                      |  |   |
| 1.2.          | Beton razne marke   |                          | 75.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.3.          | Proizvodi od betona   |                          | 40.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.4.          | Zaštitna odjeća i obuća   |                          | 40.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.5.          | Cestovna oprema (Vertikalna prometna signalizacija)   |                          | 20.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.6.          | Kanalski poklopci, slivničke rešetke i ostala oprema za prometnice  |                          | 150.000                        |                             |                                      |  |   |
| 1.7.          | Uredski materijal   |                          | 25.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.8.          | Gume za kamione, osobna vozila, strojeve i ostalu mehanizaciju  |                          | 50.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.9.          | Računalna oprema  |                          | 68.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.10.         | Namještaj (za poslovni prostor sjedišta Društva na Autobusnom kolodvoru i prostora za radnike u bivšoj vojarni "Taborec") |                          | 150.000                        |                             |                                      |  |   |
| 1.11.         | Vozilo za ophodnju  |                          | 150.000                        |                             |                                      |  |   |
| 1.12.         | Gorivo za vozila i strojeve   |                          | 190.000                        |                             |                                      |  |   |
| 1.13.         | Električna energija   |                          | 60.000                         |                             |                                      |  |   |
| 1.14.         | Cijevi od plastičnih masa   |                          | 199.000                        |                             |                                      |  |   |
| <b>UKUPNO</b> |   |                          | <b>1.367.000</b>               |                             |                                      |  |   |

### 2. Javna nabava – ROBA

| Redni broj    | PREDMET NABAVE<br>Kratki naziv ili opis predmeta nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka javne nabave | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka (tromjesječe 2014.) | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| 2.1.          | Dostavno vozilo   | 01-JN-2014.              | 290.000                        | Otvoreni postupak           | ugovor                                   | II   |   |
| <b>UKUPNO</b> |   |                          | <b>290.000</b>                 |                             |  |  |   |

**3. Bagatelna nabava od 20.000 - 500.000 kuna bez PDV-a – RADOVI**

| Redni broj    | PREDMET NABAVE<br>Kratki naziv ili opis predmeta nabave   | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka (tromjesječe 2014.) | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 3.1.          | Radovi na popravcima cesta i ulica nakon polaganja komunalnih instalacija (priključka na javnu odvodnju)      |                          | 490.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.2.          | Snimanje postojeće kanalizacijske mreže, stručni nadzori, izvodi za priključke                                |                          | 250.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.3.          | Izgradnja fekalne kanalizacije u Samoboru - naselja Jelenščak, dio Kanala VI u Ulici M. Trnline, L = 105,10 m |                          | 200.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.4.          | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Vrhovčak   |                          | 250.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.5.          | Izgradnja fekalne kanalizacije u Samoboru u Ulici grada Wirgesa od kolektora Perivoj do Ulice sv. Helena      |                          | 250.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.6.          | Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Donjoj Bregani, L = 163,90 m  |                          | 180.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.7.          | Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Domaslovcu  |                          | 350.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.8.          | Izgradnja ostale manje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Samobora                             |                          | 400.000                        |                       |                                      |  |   |
| 3.9.          | Ostale manje sanacije i dogradnje na kanalizacijskom sustavu  |                          | 300.000                        |                       |                                      |  |   |
| <b>UKUPNO</b> |   |                          | <b>2.670.000</b>               |                       |                                      |  |   |

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2014. godinu

**4. Bagatelna nabava od 20.000 - 200.000 kuna bez PDV-a – USLUGE**

| Redni broj   | PREDMET NABAVE<br>Kratki naziv ili opis predmeta nabave   | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka (tromjesjeće 2014.) | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 4.1.   | Usluge implementacije, korištenja i održavanja računovodstvenog informacijskog sustava  |                          | 70.000                         |                       |                                      |  |   |
| 4.2.   | Usluga najma radne odjeće   |                          | 40.000                         |                       |                                      |  |   |
| 4.3.   | Servisiranje crpnih stanica   |                          | 80.000                         |                       |                                      |  |   |
| 4.4.   | Inspekcija kanalizacije kamerom - snimanje postojeće i novoizgrađene kanalske mreže raznih profila                                  |                          | 70.000                         |                       |                                      |  |   |
| 4.5.   | Deratizacija  |                          | 30.000                         |                       |                                      |  |   |
| USLUGE TEHNIČKOG PROJEKTIRANJA (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA) |   |                          |                                |                       |                                      |  |   |
| 4.6.   | Nastavak izrade glavnog projekta kolektora fekalne kanalizacije po obilaznici od Breganskog kolektora do ulice Hrvatskih branitelja |                          | 150.000                        |                       |                                      |  |   |
| 4.7.   | Ostala manja projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu na području grada Samobora   |                          | 199.000                        |                       |                                      |  |   |
| USLUGE NADZORA U GRAĐEVINARSTVU                          |   |                          |                                |                       |                                      |  |   |
| 4.8.   | Stručni nadzor građenja fekalne kanalizacije u naselju Jelenščak, L = 105,10 m  |                          | 5.000                          |                       |                                      |  |   |
| 4.9.   | Stručni nadzor građenja fekalne kanalizacije u naselju Donja Bregana, L = 163,90 m  |                          | 5.000                          |                       |                                      |  |   |
| <b>UKUPNO</b>  |   |                          | <b>649.000</b>                 |                       |                                      |  |   |

## 6. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA ZA 2014. GODINU

| OZNAKA                           | OPIS                                      | IZNOS U KUNAMA      |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 40                               | MATERIJALNI TROŠKOVI                      | 578.694,90          |
| 41                               | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 450.597,22          |
| 42                               | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE                  | 2.793.900,00        |
| 43                               | AMORTIZACIJA                              | 3.498.000,00        |
| 44                               | VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA                    | 0,00                |
| 45                               | REZERVIRANJA                              | 0,00                |
| 46                               | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA                | 331.865,00          |
| 47                               | FINANCIJSKI RASHODI                       | 0,00                |
| 48                               | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA                | 0,00                |
| <i>4 Razred</i>                  | <i>TROŠKOVI</i>                           | <i>7.653.057,12</i> |
| 75                               | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA                 | 4.116.900,00        |
| 77                               | FINANCIJSKI PRIHODI                       | 15.000,00           |
| 78                               | OSTALI POSLOVNI PRIHODI                   | 3.565.000,00        |
| <i>7 Razred</i>                  | <i>RASHODI I PRIHODI</i>                  | <i>7.696.900,00</i> |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b> |   | <b>43.842,88</b>    |

## 7. PLAN KADROVA

Odvodnja Samobor d.o.o. ima ukupno dvadeset i šest zaposlena djelatnika koji su Planom podjele od trgovačkog društva Komunalac d.o.o. preneseni i raspoređeni na poslovima kako slijedi:

| Redni broj | Ime i prezime     | Stručna sprema                          |
|------------|-------------------|---|
| 1.         | Antonio Širanović | dipl. ing. sigurnosti, ing. građ.       |
| 2.         | Jan Hovorka       | ing. aedif.                             |
| 3.         | Sandra Krizmanić  | dipl. ing. građ.                        |
| 4.         | Tomislav Obranić  | ing. građ.                              |
| 5.         | Mirjana Orsag     | građ. tehničar                          |
| 6.         | Mirna Čuček       | SŠS                                     |
| 7.         | Anita Marinković  | dipl. oec.                              |
| 8.         | Nadica Kos        | SSS komercijalni stručni radnik         |
| 9.         | Stjepan Kotarski  | SSS strojarski tehničar                 |
| 10.        | Dragutin Vrančić  | KV automehaničar                        |
| 11.        | Alojz Sečen       | SSS vozač                               |
| 12.        | Ivan Furčić       | SSS vozač                               |
| 13.        | Ivica Čitarović   | SSS vozač                               |
| 14.        | Ivan Draclin      | SSS vozač, strojar građ. stroja         |
| 15.        | Nenad Koletić     | NKV radnik, ospos. strojar građ. stroja |
| 16.        | Zijad Omerbašić   | NKV radnik                              |
| 17.        | Ivica Vraneković  | NKV radnik                              |
| 18.        | Milivoj Hreščić   | NKV radnik                              |
| 19.        | Marijan Piršić    | NKV radnik                              |
| 20.        | Josip Vugrin      | SSS bravar                              |
| 21.        | Zdravko Grgos     | NKV radnik                              |
| 22.        | Jadranko Ribić    | NSS autolimar                           |
| 23.        | Stjepan Vranović  | KV strojbravar                          |
| 24.        | Nikola Prišlin    | SSS strojarski tehničar                 |
| 25.        | Damir Žitković    | SSS tokar                               |

Nakon podjele, odnosno odvajanja Odvodnje Samobor d.o.o. ukazat će se potreba za periodičnim zapošljavanjem novih djelatnika u zamjenu za trenutne djelatnike koji su na dužem bolovanju ili kao priprema za obuku djelatnika kao zamjena za djelatnike koji tijekom 2014. godine odlaze u mirovinu.

Nakon raspisanog i objavljenog javnog natječaja za radno mjesto: Direktor Odvodnje Samobor d.o.o. odabran je mr. sc. Krešimir Jelić dipl. ing. građ.



## 8. ZAKLJUČAK

Obzirom da je člankom 202. stavak 1. Zakona o vodama (N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) propisano da javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje ne mogu obavljati druge djelatnosti osim navedene, trgovačko društvo Odvodnja Samobor nastalo je odvajanjem od trgovačkog društva Komunalac Samobor. Podjelom su, uz potrebna vozila, opremu i mehanizaciju, u novoosnovanom poduzeću zaposleni inženjeri i drugi djelatnici s potrebnom stručnom spremom i iskustvom u poslovima izgradnje i održavanja sustava javne odvodnje.

Grad Samobor prostire se na površini od 250 km<sup>2</sup>, a trgovačko društvo Odvodnja Samobor održava cca. 200 km mreže javne odvodnje na samoborskom području. Jedan od glavnih projekata Društva, osim održavanja postojećeg i izgradnje novog sustava javne odvodnje, je i izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ćemo u 2014. godini nastaviti s pripremnim aktivnostima vezanim za početak izgradnje novog uređaja.

Svoj razvoj, a samim time i razvoj sustava javne odvodnje grada Samobora trgovačko društvo Odvodnja Samobor temeljit će na društveno odgovornom poslovanju i zaštiti okoliša. Uz pomoć Grada Samobora kao osnivača Društva, pokušat ćemo postaviti temelje za profitabilan rad koji bi generirao daljnji rast i razvoj Društva u suradnji s ostalim državnim tvrtkama i institucijama.

Direktor

mr.sc. Krešimir Jelić, dipl. ing. građ.

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.  
Ulica 151. samoborske brigade HV 1  
10430 SAMOBOR 1